

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省大数据管理中心	项目名称：	大数据管理工作经费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>围绕省委省政府决策部署和省政务办工作安排，紧紧抓住大数据建设任务攻坚期和机遇窗口期，按照“开新局谋发展、强基础提能力、抓规范促效能”的总体思路，项目以数字政府建设为总抓手，积极完善顶层设计，不断加强基础建设，大力推进数字化转型，提升应用服务水平，保障省大数据管理工作顺利开展，具体工作如下：</p> <p>（1）加强顶层设计，围绕“数字政府”建设，加快“数字政府”评价体系和标准规范体系建设，开展全省政务大数据建设应用表彰奖励项目，为整体推进“数字政府”建设提供支撑。</p> <p>（2）加快基础设施建设，科学有序推进省大数据中心和政务云建设，开展新型基础设施建设发展相关研究，开展江苏省电子政务外网创新和电子政务外网保障体系研究，为项目建设提供前期研究基础；做好数据汇聚共享开放，开展基础数据库归集治理，实现数据主题、专题应用，全面开展数据治理与评估、数据高效共享方式和评价考核及实施方面的研究，持续推进公共数据开放评估及实施；</p> <p>（3）挖掘数据价值，加快大数据技术与应用推广，开展政务服务能力评估，打造综合性互联网大数据采集与智能分析平台，升级改造省大数据系统交流平台，探索大数据在支持公共决策服务的应用，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，开展“江苏政务服务信息码”和政务大数据应用信息化项目绩效评价体系研究，提升政务服务质量以及项目建设绩效，构建区块链支撑服务平台，通过区块链智能合约技术，探讨研究政务区块链应用场景。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>1、评价思路方法</p> <p>（1）结合项目实际情况，按照逻辑分析法，从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益等角度设计绩效指标体系。</p> <p>（2）对项目数据进行收集、整理与分析，重点关注项目实施完成情况、资金执行情况、资金使用规范性、项目实施效果与效益以及受益对象满意度等方面内容。</p> <p>（3）在汇总、分析前期评价情况的基础上，对各项指标进行评分，并形成评审结论，从项目绩效、问题、建议等方面形成评价报告，完成绩效评价工作。</p> <p>2、评价指标体系设置情况</p> <p>根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）、《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》（苏财规〔2020〕20号）等相关文件规定，结合本项目特点，设置决策、过程、产出、效益、满意度等5个一级指标、14个二级指标、30个三级指标。</p> <p>3、评价结果</p> <p>通过现场核查、查看资料等方式，进行数据统计并汇总分析，对照绩效评价指标体系进行评议打分并形成评价结论。经审核评定，本项目绩效评价等级为“良”。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>本项目主要成果包括研究报告14篇，决策咨询文章9篇，信息报送19篇等，其中公开发表了9篇期刊论文，1本专著已形成初稿。大部分研究成果已应用于工作实践中或支撑公共决策，在中心制定数字政府顶层规划、标准规范、工程建设等工作实践中发挥了一定前瞻指导作用，助力数字政府顶层设计更加完善、基础支撑更加牢固、服务效能更加凸显、网络安全更加稳固，具有良好社会和经济效益。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>1、预算执行率较低。</p> <p>（1）全省政务大数据建设应用表彰奖励项目仅有方案初稿、尚未执行。</p> <p>（2）数据治理和分析决策服务项目尚未开展。</p> <p>2、项目完成不够及时。受疫情影响4个课题项目验收会议召开较晚、1个项目配套政策出台较晚，导致二期款未按计划于年底支出。</p> <p>3、项目实施效益有待提升。项目产生的社会、经济效益还有提升空间，与中心工作的贴合度和支撑度有待进一步加强。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>1、提高预算执行序时进度，充分考虑各种突发情况，留出充足冗余。严格按照《江苏省大数据管理中心预算绩效管理办法（试行）》要求，在目标管理、预算绩效运行监控、评价、工作考核、结果应用等方面进一步落实落细，按照“以月保季、以季保年”要求，推动提高中心预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。</p> <p>2、完成2021年度项目收尾和推广应用工作。一是加快推进大数据支持我省公共决策服务研究项目，确保按照合同约定在2022年6月底前验收。二是进一步推广应用相关项目成果，确保项目落地落细落实，持续推进成果转化，实现社会和经济效益最大化。</p>			

